Projet E21 — Ce que la V2 apporte

Bilan des améliorations faites après la soutenance école (24 septembre → 12 octobre 2026)

> **En une phrase.** Depuis l'audit du 24/09, **9 des 13 limites et promesses de la V1 sont levées (69 %)**, 1 est partielle et 3 sont laissées hors périmètre volontairement. Le code passe de **640 à ≈ 22 500 lignes**, et ajouter un document ne demande plus **≈ 3 h** de recalcul mais **13 minutes**.

	V1 école (24/09)	V2 (12/10)
Nature	Consignes pour des agents, sans code applicatif	Application : ingestion, site, pilote, connaissance, validation, exports
Documents lus	Saisie à la main	7 formats (PDF, OCR, Word, Excel, PowerPoint, images, ZIP)
Modèle d'IA	Service cloud	**Local** (Ollama, carte de 12 Go), un modèle par rôle
Preuve d'une affirmation	Source de référentiel	Extrait exact du document, vérifié : **97 %** (435 sur 447)
Niveau, identifiants, registre	Écrits par le modèle	Calculés par le programme ; registre en 2 min au lieu de 30
Après un nouveau document	Refaire l'analyse	Mise à jour en **13 min**, lignes inchangées identiques
Cas traités	1 (ShoPix, 14 risques)	3 (+ Nordval 151 risques, SanteTech 135 risques)
Tests	11 contrôles (T-01 à T-11)	20 contrôles de référence + 35 fichiers de tests

Les 5 points restés ouverts à l'audit du 24/09

Point ouvert	État
Analyse manuelle de référence (#17)	**Fait** (15/10, SanteTech) : 30 risques de référence, 16 couverts par les agents, 7 partiels, 7 non couverts ; à relire et valider par l'analyste
Test d'injection réel (T-11)	**Fait** (04/10) : 11 contrôles, aucune consigne exécutée ; **rejoué le 15/10 avec le modèle en direct** sur la chaîne complète : 116 risques, aucune consigne exécutée
Tests pérennes (P2)	**Fait** : 35 fichiers de tests
Arbitrage budgétaire (#20)	Documenté (04/10) ; décision de l'analyste à confirmer
Base de connaissances par thématique	Non fait

Ce qui reste à faire, dit sans détour : sécuriser le site (authentification, SSH, Ollama, conteneur) · trop de risques « Critique » (48 à 56 %) · doublons d'actifs et citations inexistantes · valider les risques (SanteTech 0 sur 135, Nordval 10 sur 151) · relire et valider l'analyse de référence SanteTech (30 risques) · répéter le test d'injection en direct sur d'autres cas.

Pour le prouver : `03-DOSSIER-ECRIT-V2.pdf` (explications) · `06-PREUVES-TESTS-IA-LOCALE/` (livrables réels, journal, décisions, exports) · `07-CONTROLE-DES-CHIFFRES.pdf` (chaque chiffre avec sa source et sa commande) · tag `ecole-2026-09-24` sur GitHub.